

Procès-verbal de réunion

Projet Ordo

Date : 15 juillet 2026

Heure : 9 h 00 – 10 h 30

Lieu : Microsoft Teams

Présidence : Irvin Sayers

Rédigé par : Irvin Sayers

Participants

Présents :

- Nestor Wilke – Chef de la technologie (CTO), promoteur du projet
- Irvin Sayers – Cheffe de projet
- Lidia Holloway – Gestion des produits et exigences
- Allan Deyoung – Sécurité de l'information et protection des renseignements
- Représentant Ordo : **Johanna Lorenz**, Directeur produit, *Ordo Solutions*

Absente :

- Diego Siciliani – Ressources humaines, gestion du changement et préparation organisationnelle
(*absente en raison d'un conflit d'horaire*)
-

Ordre du jour

1. Suivi de l'intégration de Microsoft 365 Copilot
 2. État d'avancement – Configuration cœur et phase de tests
 3. Présentation – Nouvelle version mobile d'Ordo
 4. Évolution future – Microsoft Copilot (lecture téléphonique)
 5. Analyse d'un écart budgétaire – Mai 2026
 6. Prochaines étapes et actions
-

1. Intégration de Microsoft 365 Copilot

L'équipe confirme que **l'ensemble des enjeux liés à l'intégration de Microsoft 365 Copilot a été résolu** et que la solution fonctionne désormais comme prévu.

Détails techniques discutés :

- Correction des problèmes de permissions liés à l'accès aux données Ordo;
- Stabilisation des connecteurs Microsoft Graph;
- Validation des scénarios suivants :
 - Création de tâches Ordo à partir d'instructions en langage naturel;
 - Résumé automatique des tâches par utilisateur ou par projet;
 - Génération de rappels contextuels basés sur les échéances et priorités.
- Les tests de performance démontrent que l'intégration n'entraîne aucun impact significatif sur les temps de réponse.

Nestor Wilke confirme que cette avancée élimine un risque majeur du projet et réitère que Copilot demeure une exigence obligatoire avant la mise en production.

2. Configuration cœur et phase de tests

Irvin Sayers confirme que la **configuration cœur d'Ordo a été complétée le 8 mai 2026**.

Décisions et échéancier :

- La phase de tests débutera **le mois prochain**;
- Les tests (incluant tests fonctionnels et scénarios utilisateurs clés) devront être **complétés au plus tard le 17 juin 2026** afin de respecter l'échéancier global.

Cette étape marque une transition officielle du projet vers la phase de stabilisation et de validation.

3. Présentation – Nouvelle version mobile d'Ordo

Johanna Lorenz (Ordo Solutions) présente l'état d'avancement de la **nouvelle version mobile d'Ordo**.

Points saillants :

- Nouvelle interface optimisée pour iOS et Android;
- Accès complet aux fonctions essentielles :
 - Consultation, création et mise à jour des tâches;
 - Notifications en temps réel;
 - Mode hors ligne avec synchronisation automatique au rétablissement de la connexion;
- Renforcement des mécanismes de sécurité (chiffrement local et authentification multifacteur).

La version mobile sera prise en charge officiellement pour le déploiement initial d'Ordo.

4. Perspective future – Microsoft Copilot (lecture téléphonique)

Johanna Lorenz informe l'équipe d'une évolution prévue par Microsoft : **Microsoft Copilot – Lecture téléphonique**, ciblée pour **le début de 2028**.

Information partagée :

- Fonction permettant à Copilot de lire et résumer des tâches Ordo via l'application Copilot sur téléphone mobile;
- Pertinent pour les employés mobiles ou ayant un accès limité à un poste de travail.

Il est confirmé que cette fonctionnalité est **hors périmètre du projet Ordo actuel**, mais fera l'objet d'une veille technologique.

5. Écart budgétaire – Mai 2026 (Configuration cœur)

Un écart budgétaire est discuté concernant le mois de **mai 2026**, où les dépenses liées à la **configuration cœur sont environ 50 % sous le budget prévu**.

Hypothèses évoquées :

- Complexité fonctionnelle moindre que prévu;
- Utilisation accrue de configurations standards du produit COTS;
- Possible déplacement de certaines activités vers des mois ultérieurs.

Décision :

- Une analyse détaillée des dépenses sera effectuée afin de confirmer s’il s’agit :
 - d’un gain d’efficience réel;
 - ou d’un décalage de coûts.
- Les résultats seront présentés lors de la prochaine rencontre de gouvernance.

6. Ajustement – Localisation des contenus

Il est convenu que la **localisation des contenus (français et espagnol) peut débuter plus tôt que prévu.**

Mise à jour approuvée :

- Nouvelle date de début : **22 juin 2026**
- Ancienne date ciblée : 26 juin 2026

Cet ajustement permet d’optimiser l’échéancier sans impact négatif sur les autres activités.

7. Prochaines étapes et actions

Action	Responsable	Échéance
Documenter la résolution des enjeux Copilot	Lidia Holloway	29 juillet 2026
Finaliser l’analyse de l’écart budgétaire de mai	Irvin Sayers / Lidia Holloway	5 août 2026

Démarrer la phase de tests Ordo	Équipe projet	Mois prochain
Lancer la localisation des contenus	RH / Fournisseurs	22 juin 2026
Maintenir la veille sur Copilot – lecture téléphonique	Nestor Wilke	Continu

Clôture de la réunion

La réunion est levée à **10 h 30**.

La prochaine réunion d'équipe est prévue pour **août 2026** (date à confirmer).